

Szerződés nyilvántartási szám:.....

**MEGÁLLAPODÁS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

amely létrejött egyrészről

a **Diákhitel Központ Zrt.** (KEF azonosító: 13261, székhely: 1027 Budapest, Kacska u. 15-23., törzsszám vagy Cg.: 01-10-044593, Adószám: 12657331-2-41, képviseli: dr. Magyar Péter vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről közös ajánlattevők:

a **4iG Nyrt.** (KEF azonosító: 100139, székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék, Cg.: 01-10-044993, adószám: 12011069-2-41, képviseli: Zibriczki Béla és Radó Gábor, Bankszámlaszám: 12001008-00164262-02100004),

és

a **WSH Kft.** (KEF azonosító: 100115, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cg.: 01-09-461038, adószám: 12048898-2-43),

és

a **Sagemcom Magyarország Kft.** (KEF azonosító: 200125, székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/A, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék, Cg.: 10568723-2-41, adószám: 10568723-2-41),

és

az **IMG Solution Kft.** (KEF azonosító: 200584, székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 26., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék, Cg.: 01-09-973596, adószám: 14894262-2-41),

mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Vállalkozó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2016/S 248-454553 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények részére „A 2014-2020 programozási időszak Európai Unió forrásból finanszírozott szoftverfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része (Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alapú fejlesztői környezethez kapcsolódó vagy egyéb más nyílt forráskódú fejlesztési tanácsadás) eredményeképpen a Beszerző és az Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM02SWF17

KM aláírásának dátuma: 2017. október 11.

KM időbeli hatálya: a keretmegállapodás aláírásától 48 hónap.

KM keretösszege: 42 500 000 000 Ft.

A Felek rögzítik továbbá, hogy közöttük a fenti keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására 2020. március 5-én vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre a Megrendelő és a Vállalkozó között.

J

2. A Felek rögzítik, hogy a Szerződést módosítani kívánják a teljesítés határideje, ütemezése, valamint ebből kifolyólag a Szerződésben kikötött vállalozási díjra vonatkozó részszámlák kiállításának feltételeit illetően.
3. A Felek a Szerződés 1. pontját a jelen megállapodás aláírásával az alábbiak szerint módosítják:

„1. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A Szerződés teljesítésének határideje: 2020. december 31. napja.”

4. A Felek a Szerződés 9. fejezetének 9.3 pontját a jelen megállapodás aláírásával az alábbiak szerint módosítják:

„9.3 Megrendelő két részszámla és egy végszámla benyújtását teszi lehetővé az alábbiak szerint:

Első részszámla: Megvalósítási szakasz, Fejlesztés – a Megrendelő módosított szoftver átvételéről szóló elfogadó nyilatkozatának kiállításakor 40%

Második részszámla: Megvalósítási szakasz, Éles üzembe helyezés – a Megrendelő Éles üzembe állítás lezárásáról szóló elfogadó nyilatkozatának kiállításakor 40%

Abban az esetben, ha az Oktatási Hivatal nem készül el a fejlesztéssel, a második részszámla legkésőbb 2020 december 1.-én kibocsátható, amennyiben Vállalkozó eddig az időpontig az általa díjmentesen kialakított integrációs teszt környezetben – amely segítségével a Megrendelő a kapcsolódó rendszerek megléte nélkül is megbizonyosodhat a rendszer megfelelő működéséről – sikeres tesztet mutat be és erről Megrendelő elfogadó nyilatkozatot állít ki. A fejlesztés végeztével a Vállalkozó átadja az integrációs tesztelésről szóló jegyzőkönyvet is.

Végszámla: Rendszer elfogadása – a Megrendelő stabilizációs időszak lezárásakor kiadott elfogadó nyilatkozatának kiállításakor 20%”

5. A Felek a Szerződés 3. mellékletét a jelen megállapodás aláírásával az alábbiak szerint módosítják:

„A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÜTEMEZÉS KERETEI

Felek a Szerződés teljesítésének az Ütemtervben foglalt ütemezését a következő keretek között állapítják meg:

- *Helyzetfelmérési és részletes rendszertervezés: legkésőbb 2020. július 30.-ig*
- *Megvalósítási szakasz, Fejlesztés: 2020. április 1. – 2020. augusztus 31.*
- *Megvalósítási szakasz, Tesztelés: 2020. szeptember 1. – 2020. november 14.*
- *Megvalósítási szakasz, Éles üzembe helyezés: 2020. november 15. – 2020. december 1.*
- *Stabilizációs időszak: 2020. december 2. – 2020. december 31.*
- *Rendszer elfogadása: 2020. december 31.*

A Felek rögzítik, hogy a fentiek szerint módosított 3. sz. mellékletet a jelen megállapodáshoz külön íven is csatolják.

6. Felek megvizsgálták a módosítás Kbt. 141.§ szerinti jogszerűségét és a vizsgálat eredményeként megállapították, hogy a módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján jogszerű az alábbi indokokra tekintettel:

s

„ A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

- ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

Az idézett jogszabályhely alapján megvizsgált feltételek és a szerződés módosítása jogszerűségének indokolása:

A Magyar Közlöny 125. számában megjelent a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosításáról rendelkező jogszabály, amely egyes hazai felsőoktatási intézmények átalakulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazott. Az Oktatási Hivatalnak a megjelent jogszabályban foglaltak alapján az átalakulással érintett felsőoktatási intézmények tekintetében a jogutódlással összefüggő változásokat szükséges átvezetnie a Felsőoktatási Információs Rendszerben. A jogszabályban megjelent feladat végrehajtása az Oktatási Hivatal fejlesztési és a DHK részére nyújtandó adatszolgáltatási kapacitását olyan mértékben terheli, hogy a DHK-val kötött szerződésében foglalt vállalásai részbeni teljesítését akadályozza. Tekintettel arra, hogy az Oktatási Hivatal számára a DHK-val kötött szerződés időpontjában nem volt ismert ezen feladat végrehajtásának bekövetkezési lehetősége.

A fejlesztések DHK oldalán két fő rendszerkomponenst érintenek.

1. Az újonnan megvalósítandó FIR kommunikációs modul, mely KKSZB csatornán keresztül kapcsolódik az OH adatkeret szolgáltatáshoz, és azon keresztül a FIR adatbázisban lévő hallgatói és intézményadatok felhasználásával hallgatói adat- és jogviszonyegyeztetést folytat.
2. Diákhitel Központ számlavezető rendszerének módosításait, mely kapcsolódik fenti FIR kommunikációs modulhoz, és az abból kapott információk alapján vezérli a számlavezető rendszer számos fő funkcióját, többek között a hallgatói adategyeztetési és hitelfolyósítási folyamatokat.

Fent nevezett két fő fejlesztési komponens együttes és működését tekintve egymástól elválaszthatatlan feladata, hogy a jelenleg a hallgatói adategyeztetés céljából működtetett xml kérdés- és válaszfájlok feldolgozását felváltsa egy automata, gép-gép közötti egyeztetési folyamat, mely akkor és csakis akkor működőképes éles üzleti környezetben, ha az OH adatkeret szolgáltatás mögött elhelyezkedő FIR hallgatói adatbázis strukturális szempontból végleges és konstans, adatmennyiség- és minőség szempontjából pedig üzletileg releváns és teljeskörű adatokat tartalmaz.

Mivel a DHK hallgatói adategyeztetési gyakorlatát teljesen új alapokra helyezi fenti két fő komponens éles üzembe helyezése (a fejlesztések éles üzembe helyezését követően nincs mód kerülőmegoldás alkalmazására vagy a jelenlegi xml alapú egyeztetési megoldásra történő visszatérésre), ezért üzletileg kritikus és szükséges, hogy fenti technikai körülmények rendelkezésre álljanak, mert enélkül a rendszerkomponensek tesztelésre korlátozottan, éles működésre pedig egyáltalán nem alkalmasak.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy továbbra is ugyanazokat az informatikai fejlesztéseket kell megvalósítani.

Az ellenérték nem növekszik

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy továbbra is ugyanazokat az informatikai fejlesztéseket kell megvalósítani.

Az ellenérték nem növekszik

7. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen megállapodás 3. és 4. pontjaiban rögzített módosításokkal nem érintett részeit és a Szerződés jelen megállapodás 5. pontjában rögzített módosítással nem érintett mellékleteit hatályukban változatlanul fenntartják.

A jelen megállapodást a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 2 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Szolgáltatót illeti meg.

Budapest, 2020. július 30.

DIÁKHITEL KÖZPONT Zrt.
1027 Budapest, Kacska u. 15-23.
Adószám: 12657331-2-41

1.

dr. Magyar Péter

Vezérigazgató

Diákhitel Központ Zrt.

Megrendelő

Tóth Béla Zsolt és Zibriczki Béla

igazgatósági tagok

4iG Nyrt.,

4iG Nyrt., WSH Kft., Sagemcom
Magyarország Kft. és IMG Solution
Kft. közös ajánlattevők képviselőjében

Vállalkozó

4iG Nyrt. | 1037 Budapest
Montevideo u. 8.
Adószám: 12011069-2-41
Sorszám: 9.

3. MELLÉKLET

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÜTEMEZÉS KERETEI

Felek a Szerződés teljesítésének az Ütemtervben foglalt ütemezését a következő keretek között állapítják meg:

- Helyzetfelmérési és részletes rendszertervezés: legkésőbb 2020. július 30.-ig
- Megvalósítási szakasz, Fejlesztés: 2020. április 1. – 2020. augusztus 31.
- Megvalósítási szakasz, Tesztelés: 2020. szeptember 1. – 2020. november 14.
- Megvalósítási szakasz, Éles üzembe helyezés: 2020. november 15 – 2020. december 1.
- Stabilizációs időszak: 2020. december 2. – 2020. december 31.
- Rendszer elfogadása: 2020. december 31.

Budapest, 2020. július 30.

DIÁKHITEL KÖZPONT Zrt.
1027 Budapest, Kacska u. 15-23.
Adószám: 12657331-2-41
1.



dr. Magyar Péter

Vezérigazgató

Diákhitel Központ Zrt.

Megrendelő

4iG

4iG Nyrt. | 11037 Budapest
Montevideo u. 8.
Adószám: 12011069-2-41
Sorszám: 6.



Tóth Béla Zsolt és Zibriczki Béla

igazgatósági tagok

4iG Nyrt.,

4iG Nyrt., WSH Kft., Sagemcom
Magyarország Kft. és IMG Solution
Kft. közös ajánlattevők képviselőjében
Vállalkozó