
**MEGÁLLAPODÁS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
2. sz. MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

amely létrejött egyrészről:

név, megnevezés: **Diákhitel Központ Zrt.**

cím, székhely: 1027 Budapest, Kacska u. 15-23.

adószám: 12657331-2-41

képviselőjében eljáró személy neve, megnevezése: dr. Magyar Péter vezérigazgató

mint Megrendelő - a továbbiakban: „Megrendelő”

másrészről pedig:

név, megnevezés: **Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

cím, székhely: 1032 Budapest, Vályog u. 3.

adószám: 11762762-2-41

képviselőjében eljáró személy neve, megnevezése: Weingart Zoltán az Igazgatóság elnöke és Németh József vezérigazgató-helyettes

penzforgalmi számlaszám: 10900035-00000002-94540000

mint Vállalkozó - a továbbiakban: „Vállalkozó”

(Megrendelő és Vállalkozó együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”) között az alulírott helyen és napon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései alapján.

1. Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) alapján a „*Számlavezető rendszer módosítása*” tárgyában a Közbeszerzési Eljárást folytatott le (továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”).
2. Vállalkozó, mint ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, a Felek 2020. február 18-án vállalkozási szerződést (továbbiakban: „Szerződés”) kötöttek egymással. A Szerződést a Felek 2020. június 30-án módosították.
3. A Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően módosítani kívánják a teljesítés ütemezése és a teljesítési határidők feltételeit illetően.

4. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés XII. fejezetének 4. pontjában kikötötték, hogy a Szerződés módosítására kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban kerülhet sor.
5. A Felek a Szerződés V. fejezetének 3. pontjában az új FIR interfész modul és folyósítás gyakoriságának változtatása miatti fejlesztések 2. fázisának (adategyeztetés) részhatáridőt meghatározó táblázatot a jelen megállapodás aláírásával az alábbiak szerint módosítják:

„3. A teljesítés határideje:

(...)

2. fázis (adategyeztetés) részhatáridők:

<i>Munkafázis</i>	<i>Teljesítési határidő</i>
<i>Funkcionális Specifikáció elkészítése és átadása (1. sz. Munkafázis)</i>	<i>2020. 03.02.</i>
<i>Funkcionális specifikáció elfogadása (1. sz. Munkafázis)</i>	<i>2020.07.30.</i>
<i>Fejlesztés elvégzése, Módosított Szoftver Megrendelői tesztre történő átadása, valamint dokumentációk átadása (2. sz. Munkafázis)</i>	<i>2020.09.15.</i>
<i>Elfogadási Eljárás lezárása (3. sz. Munkafázis)</i>	<i>2021.01.31.</i>
<i>Éles Üzembe helyezés (3. sz. Munkafázis)</i>	<i>2021.01.31..</i>
<i>Stabilizációs Időszak (4. sz. Munkafázis)</i>	<i>2021.02.01-2021.04.01.</i>

”

6. Felek megvizsgálták a módosítás Kbt. 141.§ szerinti jogszerűségét és a vizsgálat eredményeként megállapították, hogy a módosítás Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján jogszerű az alábbi indokokra tekintettel:

„, A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes

módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

Az idézett jogszabályhely alapján megvizsgált feltételek és a szerződés módosítása jogszerűségének indokolása:

A BOSS, Diákhitel Direkt, FIR modul belső rendszerek és Neptun illetve OH adatkeret rendszerekben történő 2020. évi fejlesztések olyan szorosan összefüggnek, mely teljeskörű tesztelésüket és élesítésüket csak akkor teszi lehetővé, ha azokat egymással közös integrációs tesztkörnyezetben, azonos készültségi fokon lehet kivitelezni.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás előkészítéskor, valamint lefolytatásakor kellő gondossággal nem láthatta előre, hogy 2020. március 11. napján a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki, Ajánlatkérő azt sem láthatta előre a közbeszerzési eljárás előkészítéskor és lefolytatásakor, valamint a szerződéskötéskor, hogy a veszélyhelyzet megszüntetését követően, 2020. június 18. napjától a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel a Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 228. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel az Eütv. 228. § (4) bekezdésében foglaltakra, Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezet be.

A fejlesztési feladatok nagy része csapatmunka rendszerben, több fejlesztő közös munkavégzésében és rendszeres kooperációs megbeszélések tartásával, valamint a szakterülettel folytatott rendszeres konzultáció és bizonyos lefejlesztett elemek működésének vizsgálata, továbbá a szükséges elvárások személyes egyeztetése mellett zajlott, melyet a járvány elleni védekezés jegyében a Felek igyekeztek és igyekeznek minimálisra szorítani, az egyeztetéseket, munkafolyamatokat lehető legnagyobb mértékben technikai eszközök, távoli megoldások útján lefolytatni.

Felek élve a 47/2020. (III.18.) Korm. rendelet biztosított, a munka törvénykönyve alól történő eltérés lehetőségével, valamint munkavállalói és családtagjaik egészségének védelme érdekében – ún. „home office”-ban történő munkavégzési lehetőséget biztosított. A teljesítés tehát minden fázisban többletidő- és energiaráfordítási igényt okozott a Felek részéről összességében azt eredményezte és eredményezi, hogy a Szerződések teljesítésének teljes átfutási ideje meghosszabbodik.


A járványhelyzettel kapcsolatban korábban előre nem látható idővesztések a végrehajtás alatt lévő tesztelési folyamatok során, a felhasználói és éles üzemi indítást megelőző szakterületek közötti tesztelések, illetve az esetlegesen szükséges javítások során olyan további csúszást okoznak, amely egyrészt a Szerződés korábban megállapított határidők szerinti zárását ellehetetlenítik, másrészt további, a kiesésekkel arányos Megrendelő és Vállalkozó oldali erőforrásbevonási igényt is szükségessé tesz. A kialakult járványhelyzet a fentiek felül hatással van az élesítéssel kapcsolatos jellemzően migrációs feladatok végrehajtására is.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy továbbra is ugyanazokat az informatikai fejlesztéseket kell megvalósítani.

Az ellenérték nem növekszik.

7. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen megállapodás 5. és 6. pontjában rögzített módosításokkal nem érintett részeit és a Szerződés mellékletét hatályukban változatlanul fenntartják.

A jelen megállapodást a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 2 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.



dr. Magyar Péter

vezérigazgató

Megrendelő

Budapest, 2020. december hó 21.
napján

DIÁKHITEL KÖZPONT Zrt.
1027 Budapest, Kacska u. 15-23.
Adószám: 12657331-2-41

1.



Weingart Zoltán az Igazgatóság
elnöke és Németh József
vezérigazgató-helyettes

Vállalkozó

Budapest, 2020. december hó 21.
napján

Online Üzleti Informatika
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
1032 Budapest, Vályog u. 3.