

**Diákhitel Központ Zrt.  
2009. évi közbeszerzési terve<sup>1</sup>**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége <sup>2</sup>	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére <sup>3</sup> ?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árubeszerzés</b>						
Hálózati eszközök			közbeszerzés	I. negyedév	2009. május.20.	
Étkezési-, ajándék-, és kultúra utalványok beszerzése			közbeszerzés	I. negyedév	2010. április 30.	
Symantec antispam – Symantec premium antispam software			központosított	I. negyedév		
Equitrac upgrade beszerzése			központosított	I. negyedév		

<sup>1</sup> Az éves összesített közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervben az ajánlatkérő által esetlegesen a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben megvalósított közbeszerzéseit is tartalmaznia kell. A közbeszerzési terv nyilvános.

<sup>2</sup> Az ajánlatkérőknek közbeszerzéseiket, tehát a legalább a nemzeti értékhatárokat elérő értékű, egyszerű közbeszerzési eljárás alá tartozó, kivételnek nem minősülő beszerzéseiket kell feltüntetniük.

<sup>3</sup> Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.

Kommunikációs anyagok grafikusai munkái	közbeszerzés	II. negyedév
A DK kommunikációjához szükséges nyomdai termékek előállítása	közbeszerzés	II. negyedév
Nyomda 2009	közbeszerzés	II. negyedév
Asztali személyi számítógépek beszerzése	központosított	III. negyedév
Hardver karbantartás	központosított	III. negyedév
SPSS licence	központosított	III.-IV. negyedév
Tivoli SAN és storage manager sw beszerzése	központosított	III.-IV. negyedév
ARIS-hoz szükséges licence	központosított	III.-IV. negyedév
Cognoshoz licence megújítása	központosított	III.-IV. negyedév
Szerver virtualizáció előkészítéséhez, tervezéséhez, teszteléséhez szükséges sw eszközök és szolgáltatások beszerzése	központosított	IV. negyedév
TIVOLI lizence-ek beszerzése	központosított	IV. negyedév
Progress licence karbantartás	központosított	IV. negyedév
Net lock tanúsítvány megújítása	központosított	IV. negyedév

MS licence-ek			központosított	IV. negyedév		
BO licence-ek			központosított	IV. negyedév		
Symantec Vault			központosított	IV. negyedév		
Systrend (szerver karbantartás)			központosított	III.-IV. negyedév		
<b>II. Építési beruházás</b>						
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>						
Online marketing kommunikáció			közbeszerzés	I. negyedév	2009.04.01. – 2010.03.31.	
Munkaerő kölcsönzés			közbeszerzés	II. negyedév		
Stand by hitel 2.			közbeszerzés	II. negyedév		
Támogatott szerkesztőségi cikkek			közbeszerzés	III.-IV. negyedév		
DKIR			közbeszerzés	II.-IV. negyedév		
DKIR minőségbiztosítás			közbeszerzés	III.-IV. negyedév		
Tömeges levél			közbeszerzés	II.-IV. negyedév		
Aktuárius megbízás			közbeszerzés	IV. negyedév		

<b>IV. Építési koncesszió</b>						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--