

Diákhitel Központ Zrt.
2012. évi közbeszerzési terve¹

A közbeszerzés tárgya és mennyisége ²	Megjegyzés	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		A közbeszerzésekkel összefüggésben volt előzetes összesített tájékoztató közzététele ³ ?
			Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés ⁴ megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés					
Nyomdai termékek legyártatása, előállítása	A Diákhitel Központ Zrt. marketingkommunikációs anyagainak és egyéb nyomdai termékeinek legyártása	nemzeti eljárásrendben induló, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás	2012. II. negyedév	2012. 05. 31. – 2013. 05. 31.	nem
Meleg étel utalvány beszerzés	A Diákhitel Központ Zrt. munkavállalói részére meleg étel utalvány biztosítása	nemzeti eljárásrendben induló nyílt közbeszerzési eljárás	2012. II. negyedév	2012. 05. 01. – 2012. 12. 31.	nem
Céges gépkocsik beszerzése	Új személygépkocsik beszerzése a Diákhitel Központ Zrt. részére	nemzeti eljárásrendben induló, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2012. I. negyedév	2012.03.12.- 2012.09.12.	nem

¹ A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, lehetőleg április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervben az ajánlatkérő által esetlegesen a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben megvalósított közbeszerzéseit is tartalmaznia kell. A közbeszerzési terv nyilvános.

² Az ajánlatkérőknek közbeszerzéseiket, tehát a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő értékű, kivételnek nem minősülő beszerzéseiket kell feltüntetniük, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, illetve a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.

³ Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.

⁴ Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.

Könyvvizsgálói és szakértői tevékenység	Magyar szabályok szerinti könyvvizsgálói tevékenység, valamint IFRS szerinti könyvvizsgálói és szakértői tevékenység végzése	nemzeti eljárásrendben induló nyílt eljárás	2012. II. negyedév	2012.04.16.- 2013.05.31.	nem
Szerverkörnyezet fejlesztés		központosított közbeszerzés	2012. II. negyedév	2012.06.15.	nem
Progress adatbázis bővítés upgrade		hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás	2012. II. negyedév	2012.06.15.	nem
Storage bővítés		központosított közbeszerzés	2012. II. negyedév	2012.06.15.	nem
Microsoft Office licencek kivásárlása és megvétele		központosított közbeszerzés	2012. II. negyedév	2012.08.01	nem
Telefonközpont bővítés		nemzeti eljárásrendben induló, nyílt közbeszerzési eljárás	2012. II. negyedév	2012.07.02.	nem
II. Szolgáltatás-megrendelés					
Készletlét hitelkeret nyújtása	15 Milliárd Ft összegű, újra feltöltődő, készletlét hitelkeret nyújtása (várhatóan két részletben kerül kiírásra)	uniós eljárásrendben induló, nyílt közbeszerzési eljárás	Mindkét eljárás várhatóan 2012. II. negyedévének elején és végén kerül kiírásra)		nem
A Diákhitel Központ Zrt. részére a Diákhitel 2-re vonatkozó aktuáriusi modell kidolgozása.		nemzeti eljárásrendben induló, nyílt közbeszerzési eljárás	2012. II. negyedév	2012.06.01.-2013.03.31.	nem

Munkaerő kölcsönzés 2012.-2013. év	Adminisztratív ügyintéző munkavállalók munkaerő kölcsönzési szerződés keretében történő foglalkoztatása	nemzeti eljárásrendben induló, nyílt közbeszerzési eljárás	2012. II. negyedév	2012. 05.15.-2013.05.05.	nem
Szoftver beszerzés	BOSS szoftver bővítése fejlesztése	kizárólagosságra alapított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás	2012. I -II. negyedév	2012.08.15.	nem
Szoftver beszerzés	Diákhitel Direkt alkalmazás továbbfejlesztése	nemzeti eljárásrendben induló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2012. I -II. negyedév	2012.08.15	nem
Microsoft szerveroldali szoftverek bővítése		központosított közbeszerzés	2012. II. negyedév	2012.07.02	nem
Hallgatói hitelfortfólió elemzés, kutatás		nemzeti eljárásrendben induló, hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás	2012. II. negyedév		nem
III. Építési beruházás					
Kihelyezett ügyfélszolgálat generál kivitelezése	Diákhitel Központ kihelyezett ügyfélszolgálatának (KÖKI) kivitelezése	nemzeti eljárásrendben induló, hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás	2012. II. negyedév	2012.08.15	nem

IV. Építési koncesszió					
V. Szolgáltatási koncesszió					