

**A Diákhitel Központ Zrt. 2013. évi közbeszerzési terve az 1. módosítással egységes szerkezetbe foglalva**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Megjegyzés	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Szervezeti egység vezetője / Szervezeti egység vezetőjének aláírása
			Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árubeszerzés</b>					
Gépkocsik beszerzése	Új gépkocsik beszerzése a Diákhitel Központ Zrt. részére	nemzeti eljárásrendben induló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2013. I. negyedév	2013.02.02.–2013.08.02.	
Dokumentumkezelő rendszer	Általános dokumentumkezelő rendszer bevezetése	nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás	2013.III. negyedév	2013.08.01.–2013.12.31.	
Monitorok beszerzése	Számítógépek és monitorok beszerzése	uniós, nyílt közbeszerzési eljárás elektronikus árlejtéssel (csoportos közbeszerzés)	2013. I. negyedév	2013.01.01.–2013.03.31.	
Cisco tűzfalak memóriabővítése	Cisco tűzfalak memóriabővítése	központosított közbeszerzés	2013. I. negyedév	2013.01.01.–2013.03.31.	
Szerver infrastruktúrabővítés	Storage bővítés	központosított közbeszerzés	2013. I.-. negyedév	2013.02.01.–2013.05.31.	
Infrastruktúra szoftverek követése	VMware, Tivoli, Symantec szoftverek követésének beszerzése	központosított közbeszerzés	2013. IV. negyedév	2013.12.01.–2014.01.31.	
Üzemanyag beszerzés	A céges gépkocsikhoz üzemanyag beszerzése	központosított közbeszerzés	2013.I–IV. negyedév	2013.01.01.–2013.12.31.	
<b>II. Szolgáltatás-megrendelés</b>					
Készenléti hitelkeret nyújtása	A Diákhitel Központ Zrt. finanszírozási biztonságához szükséges, a 2013. évi, jóváhagyott Finanszírozási tervben meghatározott, összesen 20 milliárd Ft keretösszegig összesen további 12,5 milliárd forint keretösszegű, 1 évnél nem hosszabb futamidejű, újrafeltöltődő jellegű készenléti hitel megállapodás (ok) 2013. március közepe – 2014. március közepe közötti időszakra	uniós, nyílt közbeszerzési eljárás	2013. I. negyedév	2013. 03. 12. – 2014. 03. 11.	
Hosszú lejáratú hitelszerződés	20 Mrd Ft értékű hosszú lejáratú hitelszerződés megkötése (MFB hitel kiváltása)	uniós, nyílt közbeszerzési eljárás	2013. II.-III. negyedév	2013. 08. hó	
Könyvvizsgálói és szakértői tevékenység	2013. évre magyar szabályok szerinti könyvvizsgálói tevékenység, valamint IFRS szerinti könyvvizsgálói és szakértői tevékenység végzése	nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás	2013. I. negyedév	2013. 04. hó – 2014. 05. 31.	
Aktuáriusi tevékenység	Aktuáriusi számítások 2013, 2014, 2015 évre a kockázati prémium kamatelem megállapításához (DH1 és DH2), a magyar és IFRS szerinti beszámolóhoz, kockázati céltartalék, értékvesztés és biztosítási tartalék számítása	nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás	2013. I. negyedév	2013. 04. 01. – 2016. 03. 31.	
Diákhitel Direkt szoftver tovább fejlesztése Diákhitel Direkt szoftver karbantartása	A Diákhitel Direkt internetes ügyfélportál szoftver fejlesztése A Diákhitel Direkt internetes ügyfélportálhoz kapcsolódóan hibajavítási és karbantartási feladatok ellátása.	nemzeti eljárásrendben induló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2013. I. negyedév 2013. II. negyedév	2013. 03. 31. – 2014. 03. 31. 2013. 05. 01. – 2013. 10. 15.	
Médiatervezési, médiavásárlási és ügynökségi szolgáltatások ellátása	Online és nyomtatott médiafelületeken történő megjelenés és ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatás	uniós, nyílt közbeszerzési eljárás	2013. I. negyedév	2013. 03. 31. – 2014. 03. 31.	
Mobilszolgáltatás	Mobil- és internet szolgáltatás, 2 éves időtartamra	nemzeti eljárásrendben induló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2013. III. negyedév	2013. 07. 20. -2015.07.20.	
Portál fejlesztés	Diákhitel Direkt portál fejlesztése a tanulmányi rendszerekből történő hiteligénylés kezelésére	központosított közbeszerzés	2013. II. negyedév	2013.04.01.-2013.06.30.	
<b>III. Építési beruházás</b>					
<b>IV. Építési koncesszió</b>					
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>					