

Diákhitel Központ Zrt. 2016. évi közbeszerzési terve 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva

Közbeszerzés tárgya és mennyisége	Megjegyzés	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés	
			Az eljárás meg- indításának, ill. a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I. Árbeszerzés				
Céges gépjárművekhez üzemanyag beszerzés		központosított közbeszerzés	2016. I.-IV. negyedév	2016.01.01.-2016.12.31.
Switchek és routerek cseréje		nemzeti eljárásrendben induló közbeszerzési eljárás	2016. IV. negyedév	2016.12.01.-2017.06.01.
Szerverkeret csere és memória-bővítés szerverekben		nemzeti eljárásrendben induló közbeszerzési eljárás	2016. IV. negyedév	2016.12.01.-2017.06.01.
II. Szolgáltatás-megrendelés				
A magyar számviteli szabályok, illetve IFRS szerinti pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata 2016-2017 évekre		nemzeti eljárásrendben induló közbeszerzési eljárás	2016. I. negyedév	2016.04.01.-2018.05.31.
Minőségbiztosító DKIR projekt		nemzeti eljárásrendben induló közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	2016.05.01.-2018.08.31.
Projektvezető DKIR projekt		nemzeti eljárásrendben induló közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	2016.05.01.-2018.08.31.
Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása		nemzeti eljárásrendben induló közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	2016.06.29.-2018.06.29.



Biztonsági szolgálat az ügyfélszolgálatokra		nemzeti eljárásrendben induló közbeszerzési eljárás	2016. III. negyedév	2016.07.01.-2017.06.30.
Médiatervezési és vásárlási szolgáltatások beszerzése		NKOH központosított közbeszerzés	2016. III. negyedév	2016.09.15.-2017.02.28.
Microsoft szerver-, kliens-, licenck- és CAL-ok cseréje		nemzeti eljárásrendben induló közbeszerzési eljárás	2016. IV. negyedév	2016.12.01.-2017.06.01.
DKIR projekt		uniós közbeszerzési eljárásrendben induló közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	2016.04.01.-2018.06.20.
Diákhitel Központ Zrt. működését támogató új integrált informatikai rendszer (DKIR) fejlesztése		uniós közbeszerzési eljárásrendben induló közbeszerzési eljárás	2016. IV. negyedév	2017.04.01.- 2019.07.31.
BOSS rendszer fejlesztése		nemzeti eljárásrendben induló közbeszerzési eljárás	2016. IV. negyedév	2016.12.01.-2017.06.30.
Szoftverkövetés (IBM TSM mentési szoftverkövetés)		központosított közbeszerzés	2016. IV. negyedév	2016.12.01.-2017.06.01.
IBM Websphere MQ licenck beszerzése		központosított közbeszerzés	2016. IV. negyedév	2016.10.01.-2017.09.30.
III. Építési beruházás				
IV. Építési koncesszió				
V. Szolgáltatási koncesszió				

Budapest, 2016. szeptember 15.