

Diákhitel Központ Zrt. 2015. évi közbeszerzési terve 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglaltn

| A közbeszerzés tárgya és mennyisége | Megjegyzés | Tervezett eljárás típus | Időbeli ütemezés | | A közbeszerzésekkel összefüggésben volt előzetes összehívott tájékoztató közzététele? |
|---|---|--|--|--|---|
| | | | Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama | |
| I. Árubeszerzés | | | | | |
| A Diákhitel Központ Zrt. céges gépjárműveihez üzemanyag beszerzés | | központosított közbeszerzés | 2015. I. - IV. negyedév | 2015.01.01.- 2015.12.31. | |
| Storage beszerzés | | Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás | 2015. II. negyedév | 2015.05.01.- 2015.06.30 | |
| Munkaállomások és monitorok beszerzése | Munkaállomások, laptopok és monitorok beszerzése | csoportos közbeszerzés (MFB) | 2015. III. negyedév | 2015.07.01.- 2015.12.31 | |
| II. Szolgáltatás-megrendelés | | | | | |
| BOSS fejlesztések | BOSS szoftver fejlesztése az üzleti igények szerint | Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás | 2015. II. negyedév | 2015.04.01.- 2015.12.31 | |
| Diákhitel Direkt fejlesztési keret | Diákhitel Direkt szoftver bővítése, fejlesztése az üzleti igények szerint | A Kbt. 122.§ (7) a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás | 2015. II. negyedév | 2015.04.01.- 2015.12.31. | |
| Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére | | A Kbt. 122.§ (7) a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás | 2015. II. negyedév | 2015.05.28- 2016.05.28. | |

| | | | | | |
|--|--|---|--------------------------|-------------------------|--|
| Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása valamint telefontkészülékek szállítása a Diákhitel Központ Zrt. részére | | Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás | 2015. II. negyedév | 2015.06.18-2017.06.18. | |
| Médiaügynökségi szolgáltatások ellátása | Online és nyomtatott médiafelületeken történő megjelenés és ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatás | központosított közbeszerzés (Nemzeti Kommunikációs Hivatal), vagy uniós nyílt közbeszerzési eljárás | 2015. II. negyedév | 2015.08.01.-2016.08.01. | |
| Mobileszköz menedzsment | | csoportos közbeszerzés (MFB) | 2015. III. negyedév | 2015.07.01-2015.12.31 | |
| Informatikai kockázat átvilágítás vizsgálata | | csoportos közbeszerzés (MFB) | 2015. III. negyedév | 2015.07.01-2015.12.31 | |
| A Diákhitel Zrt. által használt szoftverek követésének beszerzése | IBM, TSM mentési szoftverkövetés | központosított közbeszerzés | 2015. III.- IV. negyedév | 2015.09.01.-2015.12.31 | |
| Aktuárius szolgáltatás | Aktuáriusi és hitelkockázati számítások 2016, 2017, 2018 évre a kockázati prémium kamatelem megállapításához (DH1 és DH2), a magyar számviteli szabályok és IFRS szerinti beszámolóhoz kockázati céltartalék, értékvesztés és biztosítási tartalék számítása | uniós, nyílt közbeszerzési eljárás | 2015. IV. negyedév | 2016.01.01-2019.03.31 | |
| III. Építési beruházás | | | | | |
| IV. Építési koncesszió | | | | | |
| V. Szolgáltatási koncesszió | | | | | |