

Diákhitel Központ Zrt. 2015. évi közbeszerzési terve 3. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglaltn

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Megjegyzés	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		A közbeszerzésekkel összefüggésben volt előzetes összesített tájékoztató közzététele?
			Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árbeszerzés					
A Diákhitel Központ Zrt. céges gépjárműveihez üzemanyag beszerzés		központosított közbeszerzés	2015. I. - IV. negyedév	2015.01.01.- 2015.12.31.	
Storage beszerzés		Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás	2015. II. negyedév	2015.05.01.- 2015.06.30	
Munkaállomások és monitorok beszerzése	Munkaállomások, laptopok és monitorok beszerzése	csoportos közbeszerzés (MFB)	2015. III. negyedév	2015.07.01.- 2015.12.31	
II. Szolgáltatás-megrendelés					
BOSS fejlesztések	BOSS szoftver fejlesztése az üzleti igények szerint	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás	2015. II. negyedév	2015.04.01.- 2015.12.31	
Diákhitel Direkt fejlesztési keret	Diákhitel Direkt szoftver bővítése, fejlesztése az üzleti igények szerint	A Kbt. 122.§ (7) a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás	2015. II. negyedév	2015.04.01.- 2015.12.31.	
Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére		A Kbt. 122.§ (7) a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás	2015. II. negyedév	2015.05.28- 2016.05.28.	
Virtuális telefonszolgáltatás beszerzése		A Kbt. 122.§ (7) a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás	2015. II. negyedév	2015.08.15- 2016.08.15.	

Mobiltelefon szolgáltatás - 2015		Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás	2015. II. negyedév	2015.06.18-2017.06.18.	
Médiaügynökségi szolgáltatások ellátása	Online és nyomtatott médiafelületeken történő megjelenés és ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatás	központosított közbeszerzés (Nemzeti Kommunikációs Hivatal), vagy uniós nyílt közbeszerzési eljárás	2015. II. negyedév	2015.08.01.-2016.08.01.	
Mobileszköz menedzsment		csoportos közbeszerzés (MFB)	2015. III. negyedév	2015.07.01-2015.12.31	
Informatikai kockázat átvilágítás vizsgálata		csoportos közbeszerzés (MFB)	2015. III. negyedév	2015.07.01-2015.12.31	
A Diákhitel Zrt. által használt szoftverek követésének beszerzése	IBM. TSM mentési szoftverkövetés	központosított közbeszerzés	2015. III.- IV. negyedév	2015.09.01.-2015.12.31	
Aktuárius szolgáltatás	Aktuáriusi és hitelkockázati számítások 2016, 2017, 2018 évre a kockázati prémium kamatelem megállapításához (DH1 és DH2), a magyar számviteli szabályok és IFRS szerinti beszámolóhoz kockázati céltartalék, értékvesztés és biztosítási tartalék számítása	uniós, nyílt közbeszerzési eljárás	2015. IV. negyedév	2016.01.01 - 2019.03.31	
III. Építési beruházás					
IV. Építési koncesszió					
V. Szolgáltatási koncesszió					

Budapest, 2015. május 13.