

Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2025. évi közbeszerzési terve

2. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Marketing nyeremények beszerzése	5 db	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév
2.	100 ezer Ft feletti egyéb hardverek beszerzése	10 250 000 Ft	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév
3.	Sophos hálózati eszközök cseréje és új licenzek beszerzése, a meglévő licenzek követése	36 hó	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Második negyedév	2028. Második negyedév
4.	Meglévő hálózati eszközök cseréje	36 hó	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Második negyedév	2028. Második negyedév
5.	Számlavezető, hitelnyilvántartási rendszerek integrációja (DKIR)	1 db	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév
6.	Microsoft szerver licencek beszerzése (MS örökös licenzek, Microsoft szoftverbérletek)	1 db	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Második negyedév	2028. Második negyedév

7.	Progress új licenzek beszerzése és a meglévők követése	12 hó	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. Második negyedév	2026. Második negyedév
8.	Számlavezető rendszer továbbfejlesztés	1 db	Uniós eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2025. Második negyedév	2028. Negyedik negyedév
9.	Diákhitel Direkt Portál és egyéb kapcsolódó rendszerek továbbfejlesztése	1 db	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás	2025. Második negyedév	2028. Harmadik negyedév
10.	Red Hat Linux Enterprise követési díj	12 hó	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Harmadik negyedév	2026. Negyedik negyedév
11.	VMware virtuális szerver licencek szoftverbérlet	36 hó	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2028. Második negyedév
12.	WebSphere MQ szoftverkövetés	12 hó	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Harmadik negyedév	2026. Negyedik negyedév
13.	Cisco DNA Essentials szoftverkövetés	36 hó	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Harmadik negyedév	2028. Negyedik negyedév
14.	EKEIDR Üzemeltetés támogatás	12 hó	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Második negyedév	2026. Harmadik negyedév
15.	Tape Library gyártói támogatás	12 hó	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Második negyedév	2026. Második negyedév

16.	Juniper eszközök gyártói támogatása	12 hó	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Második negyedév	2026. Második negyedév
17.	Cisco hálózati eszközök gyártói támogatása	36 hó	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Harmadik negyedév	2028. Negyedik negyedév
18.	Nyomtatók Teljeskörű Üzemeltetési Szolgáltatása	12 hó	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Harmadik negyedév	2026. Harmadik negyedév
19.	Ügyfélhitelesítési és elektronikus aláíró rendszerek támogatás és fejlesztési keretszerződés	36 hó	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2025. Második negyedév	2026. Harmadik negyedév
20.	Régi ESXi szerverek cseréje (A DHK virtuális szervereit futtató hardverkörnyezet cseréje szükséges, mert megszűnt a jelenlegi hardverek gyártói támogatása)	36 hó	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Második negyedév	2028. Második negyedév
21.	DR-site régi storage eszközök cseréje (A DHK DR helyszínén a hardverkörnyezet cseréje szükséges, mert megszűnt a jelenlegi hardverek gyártói támogatása)	36 hó	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Második negyedév	2028. Második negyedév
22.	Diákhitel Direkt Portál és egyéb kapcsolódó rendszerek üzemeltetés támogatása (A DHK egyedi fejlesztésű alkalmazásához kapcsolódó támogatás)	12 hó	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. Harmadik negyedév	2026. Negyedik negyedév
23.	M365 E3 licenszko vetések beszerzése	120 db	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. Második negyedév	2026. Második negyedév

24.	Menedzselhető switchek gyártói támogatása	36 hó	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Második negyedév	2028. Második negyedév
25.	Vezérigazgatói mobil előfizetés	6 hó	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Első negyedév	2025. Negyedik negyedév
26.	Belföldi újságok és folyóiratok biztosítása (SELL)	12 hó	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Első negyedév	2025. Negyedik negyedév
27.	Céges gépjárművekhez üzemanyag beszerzése	6 hó	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Első negyedév	2025. Negyedik negyedév
28.	Médiavásárlás a nyomtatott, az elektronikus és az online médiában, kreatív tervezés és gyártás	12 hó	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2025. Második negyedév	2026. Második negyedév
29.	Internetes bankkártya elfogadó (VPOS) szolgáltatás	1 év	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Harmadik negyedév	2026. Negyedik negyedév
30.	Új hálózati eszközök cseréje - Vmware infrastruktúra (SAN)	1 csomag	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév